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EFRE 2020 – Riesa-Merzdorf 

Handlungsfeld 3 – Maßnahme 3.5 

Programmbegleitung – Projektmanagement zur Umsetzung und Mittelverwaltung  

 

Die Stadt Riesa hat sich erfolgreich an der Ausschreibung des Sächsischen Staatsministeri-

ums des Innern (SMI) zur Förderung aus dem EFRE für das Programm der RL Nachhaltige 

Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 beteiligt. Der Förderantrag für das EFRE-Gebiet "Merz-

dorf" wurde mit Rahmenbescheid bestätigt. 

 

Die Stadt Riesa hat zur Vorbereitung, Durchführung, Begleitung, Entwicklung und Abrechnung 

von Maßnahmen und Projekten aus dem gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzept 

(GIHK) die Beauftragung einer EFRE-Programmbegleitung zur Unterstützung des Stadtbau-

amtes vorgesehen.  

 

Das Aufgabenspektrum umfasst folgende Leistungspakete: 

 

Leistungspaket 1 - Konzeptionelle Koordinierung 

 Zuarbeiten zur Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes 

 Beratung und Betreuung der Stadt bei allen gebietsbezogenen Einzelmaßnahmen 

 Erstellung der projektbezogenen Verwendungsnachweise in Abstimmung mit der Stadt 

 Erstellung der Gesamtabrechnung „Merzdorf“ in Abstimmung mit der Stadt  

 jährliche Berichterstattung gegenüber der Bewilligungsstelle zum Stand der Durchführung 

in Abstimmung mit der Stadt  

 Mitwirkung an den Projektanträgen für die Einzelprojekte 

 Unterstützung der Stadt im Rahmen der gebietsbezogenen Öffentlichkeitsarbeit  

 Steuerung, Bündelung und Betreuung der verschiedenen Akteure im Gebiet  

 

Leistungspaket 2 - Unterstützung der finanziellen Abwicklung 

 Mitwirkung bei der Projektbeantragung  

 Beratung bei der Vertragsgestaltung  

 Unterstützungsleistung bei der Haushaltsplanung  

 Aufbau und Pflege eines EDV-basierten, projektbezogenen Fördermittelmanagements ein-

schließlich Controlling 

 kontinuierliche Erstellung von projektbezogenen Auszahlungsanträgen und Verwendungs-

nachweisen 

 Mitwirkung bei der Projekt- und Programmabrechnung (Zwischen- und Endabrechnung)  

 

Leistungspaket 3 - Berichterstattung nach den Vorgaben der Bewilligungsstelle 

 Erfassung bzw. Aufbereitung von Daten für die Indikatorensysteme des finanziellen Moni-

torings sowie der Wirkungskontrolle im Rahmen der Berichterstattung zum Stand der 

Durchführung und dem Grad der Zielerreichung (Soll-Ist-Vergleich) 

 

Für die Umsetzung dieser Maßnahme wurde diese Leistungen ausgeschrieben. Den Zuschlag 

erhielt das Büro DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH mit ih-

rem Regionalbüro in Leipzig. 
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Die Baumaßnahme wurde aus EFRE Fördermitteln finanziert.  

Beginn:  November 2016  

Ende:   Dezember 2021 

Projektträger:  Stadt Riesa 


